

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию
в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
города Бежецк Тверской области
новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Заместитель директора по воспитательной работе	17.12.2020	Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах
2	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Заместитель директора по воспитательной работе	17.12.2020	Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест
3	Размещение на сайте образовательной организации информации о реализации проекта	Заместитель директора по воспитательной работе	17.01.2021	Информация на официальном сайте
4	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с действующими санитарными правилами	Заместитель директора по АХЧ	25.01.2021	Проектно-сметная документация
5	Определение объема финансирования затрат на проведение ремонтных работ	Директор	29.01.2021	Письмо о выделении лимитов в 2021г.
6	Разработка дополнительных	Заместитель директора по	17.02.2021	Дополнительные общеобразователь-

	общеобразовательных общеразвивающих программ	воспитательной работе, руководители объединений дополнительного образования		ные общеразвивающие программы	+
7	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах	Заместитель директора по воспитательной работе	с 01.01.2021 -в течение всего срока действия проекта	Свидетельства о повышении квалификации	
8	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами	Заместитель директора по АХР	с 01.03. 2021	Заклученный договор	—
9	Освещение работы по созданию новых мест дополнительного образования (ремонтные работы, закупка, установка оборудования, набор детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам)	Директор	с 01.03. 2021г	Информация на официальном сайте и информационном стенде образовательной организации	—
10	Окончание ремонтных работ	Директор	20.08.2021г	Акты, мониторинг готовности	—
11	Доставка и установка оборудования и средств обучения оборудования	Директор	до 01.08.2021	Акты приемки товара	—
12	Завершение набора детей в соответствии с количеством созданных ученико-мест	Заместитель директора по воспитательной работе, руководители объединений	до 06.09. 2021	Приказы организации о зачислении	+

		дополнительного образования		
13	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательной организации	Заместитель директора по воспитательной работе	06.09. 2021	Торжественное мероприятие в образовательной организации ✕
14	Информационное сопровождение реализации проекта	Заместитель директора по воспитательной работе	с 06.09. 2021	Информация на официальном сайте ✕