

**ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
**по созданию и функционированию**  
**Центра естественно – научной направленности «Точка роста»**  
**на базе Муниципального общеобразовательного учреждения**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 6»**  
**города Бежецка Тверской области в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	директор	приказ директора школы	14.01.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План первоочередных мероприятий	14.01.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	директор	медиаплан информационного сопровождения	14.01.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор	Положение о деятельности Центра	14.01.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Чернова Е. В.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Чернова Е. В.	Проект зонирования	до 01.03.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	директор	Приказ директора	14.01.2022
1.8.	Создание рабочей группы	директор	Приказ директора	14.01.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	директор зам. директора по АХР главный бухгалтер	Заявки на финансирование	01.04.2022

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Главный бухгалтер	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	директор зам. директора по АХР	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	директор зам. директора по АХР	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	директор зам. директора по АХР	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	директор зам. директора по АХР	акт	01.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	зам. директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	зам. директора по УВР зам. директора по ВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	директор	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			

4.1	Информация о начале реализации проекта	директор	новости, статьи, репортажи	январь 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	директор	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	ответственный за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	ответственный за сайт зам. директора по ВР	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	директор	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР ответственный за сайт	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	зам. директора по УВР зам. директора по ВР ответственный за сайт	Информация на сайте школы	август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	зам. директора по УВР зам. директора по ВР	Приказ директора о зачислении учащихся	сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	директор	отчет	еженедельно